

**Дополнительное соглашение № 1
к Договору на выполнение работ (услуг) б/н от 23.09.2013г.**

г. Курск

«10» декабря 2014 г.

МУП «Курскводоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Цуканова Николая Анатольевича, действующего на основании Устава, и ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Геолог», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шумского Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с нахождением отчета «Гидрогеологические исследования и оценка запасов пресных подземных вод группового водозабора «Подлесный» МУП «Курскводоканал» г. Курск» на экспертизе в Центральном филиале Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых и длительными сроками производства данной экспертизы Стороны пришли к соглашению изменить п. 3.1. Договора на выполнение работ (услуг) б/н от 23.09.2013г. и изложить его в следующей редакции:

«3.1. Начало работ (услуг): сентябрь 2013г.

Окончание работ (услуг): 30.06.2015г.

Исполнитель имеет право окончить работы(услуги) раньше вышеуказанного срока».

2. Стороны пришли к соглашению изменить п. 2.3. Договора на выполнение работ (услуг) б/н от 23.09.2013г. и изложить его в следующей редакции:

«2.3. Аванс 30% в течение 15 дней после подписания договора, 40% выплачивается в срок до 31.12.2014г. при предоставлении Исполнителем доказательств направления отчета «Гидрогеологические исследования и оценка запасов пресных подземных вод группового водозабора «Подлесный» МУП «Курскводоканал» г. Курск» на экспертизу в Центральный филиал Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, остаток 30% в течение 15-ти рабочих дней после получения протокола ГКЗ и подписания акта выполненных работ».

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора на выполнение работ (услуг) б/н от 23.09.2013г.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором на выполнение работ (услуг) б/н от 23.09.2013г.

Юридические адреса и подписи Сторон:

«ЗАКАЗЧИК»

МУП «Курскводоканал»

305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 9

ИНН 4629026667, КПП 463201001

р/с 40702810600520001493 в ОАО Банк Москвы г. Москва

БИК 044525219

Директор _____



ЦУКАНОВ Н.А.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Геолог»

305008, г. Курск, ул. Пучковка 17а

ИНН 4629026667, КПП 463201001

р/с 40702810600520001493 в КФ ОАО АКБ «Связь-Банк»

Генеральный директор _____



Handwritten signature of S.I. Shumskiy

ШУМСКИЙ С.И.